

**INFORME SETMANAL D'OBRA**

**01/11/2016 - 07/11/2016**

**OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA**

**INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA**


Emplaçament

Les obres de rehabilitació d'un tram del carrer Calàbria es localitzen al nucli urbà del municipi de La Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) fins a arribar a l'encreuament del carrer Calàbria amb la Ctra. Nova; el que correspon a una superfície total d'actuació de 1.900m2.

Objecte de l'obra

Les obres tenen per objecte la modificació de la secció actual per crear unes zones amb prioritat pels vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les xarxes soterrades existents al nou nivell de paviment. Addicionalment, es renovarà la xarxa de sanejament actual en tot el seu traçat i s'implantarà una nova xarxa de reg automàtic per l'arbrat. Els paviments es realitzaran tenint en compte la normativa d'accessibilitat i seguint els criteris definits a projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit.


Fases d'obra (\*)



(\*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial

|                 |  |                  |             |
|-----------------|--|------------------|-------------|
| Inici de l'obra | 14/06/2016   | Termini previst  | 5 MESOS     |
| Final de l'obra | -  | Període complert | 20 setmanes |
| Promotor        | <b>AJUNTAMENT DE LA GARRIGA</b>  |                  |             |
| Contractista    | <b>CATALANA D'INVERSIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL.</b>                             |                  |             |
|                 | Camí de Can Calders 10A, entl.<br>08173 Sant Cugat del Vallès<br>93. 589.02.46 |                  |             |

| <i>PERSONAL RESPONSABLE</i>  |   |
|--|---|
| Cap d'obra   | JAVIER CASTILLEJO                                   |
| Encarregat   | AGUSTÍN MARTÍNEZ                                    |
| Atenció telemàtica   | OFICINA TÈCNICA<br>estudis@cic3.com<br>679.072.618  |
| <i>INFORME D'OBRA</i>  |   |
| Període  | 01/11/2016 - 07/11/2016                             |
| Fase d'obra  | Fase 3. Àmbit carrer Calàbria fins a carretera Nova |
| <u>Tasques desenvolupades</u>  |   |
| Durant aquesta vintena setmana s'han desenvolupat les tasques següents:  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Es comença a pavimentar la vorera a la fase III. Al igual que a la fase I, es treballa a una de les voreres permetent el pas per l'altra i un cop finalitzat, s'obre el pas a vianants per la vorera executada i començant els treballs a l'altre.</li> </ul>   |   |
|  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>S'han executat els treballs de demolició a les cantonades del carrer Calàbria amb Passatge Govern i amb el carrer Torrent de la Sínia per a poder disposar els serveis durant les pròximes setmanes. S'han disposat taulons i tanques per a delimitar el pas dels vianants i amb les mesures de seguretat pertinents per a salvar desnivells.</li> </ul>  |   |
|  |   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>A les corresponents façanes de cada fase s'han disposat els armaris corresponents a la instal·lació elèctrica (llum).</li> <li>També s'estan obrint els basaments per a la col·locació dels fanals i escocells al llarg de tot l'àmbit de l'obra.</li> <li>Degut als treballs de pavimentació s'ha acordat junt amb la Direcció Facultativa restringir el pas del tràfic rodat per tal d'evitar que es produeixin desperfectes a les noves peces col·locades. Pel que fa als vianants, se'ls hi habilitaran passos i accessos amb les corresponents mesures de seguretat. Des del 07/11 fins al proper 18/11 aproximadament, s'han disposat cartells informatius per l'àmbit d'obres.</li> <li>L'entrada de vehicles a l'aparcament afectat a la fase I continua sent pel carrer Sant Ramon, formigonat per al pas de vehicles. Es va proposar un itinerari alternatiu per tal d'accedir i sortir per aquest carrer i no pel carrer Calàbria. Es van disposar cartells per tal d'informar als veïns.</li> </ul> |   |



- Diàriament, es procedeix a la neteja dels accessos i del vial i s'habiliten passos degudament delimitats i senyalitzats pels vianants. Actualment l'accés per les voreres es veu restringit pels treballs de pavimentació, hi ha disposats taulons per a salvar desnivells entre la rasant de les voreres amb la de la calçada i per cadascun dels accessos i creuament de carrers. A les zones ja executades es permet el pas de vianants per les voreres.
- Periòdicament es realitzen regs amb aigua del carrer per evitar la propagació de pols i la neteja del vial per mitjà d'escombradores que recullen les restes de terres i materials d'obra.

#### Aspectes a destacar


- La figura de l'agent cívic es troba de forma permanent a l'obra per tal de donar assistència i informació als veïns i vianants que transiten per la zona.
- S'han implantat **diferents canals de comunicació** amb els responsables de l'obra per a atendre de forma personalitzada als veïns. Aquestes són: dues línies telefòniques d'assistència i informació, un correu electrònic i una bústia situada al núm. 10 del carrer Calàbria per a la recollida de consultes, dubtes i suggeriments.
- **La oficina de comunicacions de l'empresa està oberta a les consultes de veïns** no només a través dels canals d'informació sinó també a través de les xarxes socials i en cooperació amb el departament de mitjans de comunicació de l'Ajuntament de La Garriga
- Durant els treballs que comporten excés de pols, estem ampliant les nostres mesures de prevenció per minimitzar les emissions i agraint a tots els locals comercials de la zona la seva col·laboració per tal de reduir l'acumulació d'ambients pulverulents.



#### Accessibilitat

- S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues mòbils; un tancament adequat a les característiques de l'entorn. Aquests itineraris són amples per tal de garantir el pas de persones amb mobilitat reduïda i atenent a l'afluència de vianants a l'àmbit.

#### INFORMACIÓ GRÀFICA ADDICIONAL



(1)

*Vista dels treballs de pavimentació al carrer Calàbria (FASE I)*



(2)

*Vista dels treballs de demolició al carrer Torrent de la Sínia (FASE I)*