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INFORME SETMANAL D'OBRA  
21/06/2016 ‐ 27/06/2016 

OBRES DE REHABILITACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER CALÀBRIA 

INFORMACIÓ GENERAL DE L'OBRA 

Emplaçament 
Les  obres  de  rehabilitació  d'un  tram  del  carrer  Calàbria  es  localitzen  al  nucli  urbà  del  municipi  de  La 
Garriga. Concretament, correspon a l'àmbit comprès entre la plaça de l'Església (tram carrer del Centre) 
fins  a  arribar  a  l'encreuament del  carrer Calàbria amb  la Ctra. Nova;  el  que  correspon a una  superfície 
total d'actuació de 1.900m2. 
 

Objecte de l'obra 
Les  obres  tenen  per  objecte  la modificació  de  la  secció  actual  per  crear  unes  zones  amb prioritat  pels 
vianants. Es preveu l'actualització de les infraestructures existents soterrant les línies aèries i adaptant les 
xarxes  soterrades  existents  al  nou  nivell  de  paviment.  Addicionalment,  es  renovarà  la  xarxa  de 
sanejament  actual  en  tot  el  seu  traçat  i  s'implantarà  una nova  xarxa de  reg  automàtic  per  l'arbrat.  Els 
paviments  es  realitzaran  tenint  en  compte  la  normativa  d'accessibilitat  i  seguint  els  criteris  definits  a 
projecte i es disposarà la senyalització i mobiliari adequats a l'àmbit. 
 

Fases d'obra (*) 
 

 
 

(*) Es preveu una 4a fase corresponent als treballs d'asfaltat de la calçada en tot el tram de vial 
 

Inici de l'obra  14/06/2016  Termini previst  5 MESOS 

Final de l'obra  ‐  Període complert  2 setmanes 

Promotor  AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

Contractista  CATALANA D'INVERISIÓ I CONSTRUCCIÓ TRES, SL. 

  Camí de Can Calders 10A, entl. 
08173 Sant Cugat del Vallès 
93. 589.02.46 
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PERSONAL RESPONSABLE 

Cap d'obra  JAVIER CASTILLEJO 

Encarregat  AGUSTÍN MARTÍNEZ 

Atenció telemàtica  OFICINA TÈCNICA 
estudis@cic3.com 
679.072.618 

INFORME D'OBRA 

Període  21/06/2016 ‐ 27/06/2016 

Fase d'obra  Fase 1. Àmbit carrer Centre i 1r tram carrer Calàbria 

Tasques desenvolupades  

 Execució  de  cates  amb mitjans manuals  per  a  la  localització  de  serveis  soterrats  existents  i  del 

col∙lector antic.  En data 21 de  juny,  sobre  les 12:00 a.m.,  es produeix una  incidència a  la  xarxa 

d'aigua potable degut al trencament d'una canonada a l'alçada del núm. 8 del carrer Centre, a la 

zona de vorera, al  costat de  la Plaça de  l'Església. Cal esmentar que els  tècnics disposaven dels 

plànols  de  serveis  de  la  companyia  subministradora,  Aigües  de  Vilanova,  i  que  procedint  a  la 

realització  de  cates manuals  per  a  la  localització  dels  serveis,  s'ha  produït  el  trencament  de  la 

canonada ja que aquesta es troba a una cota per sobre del que requereix la normativa i no està 

degudament  senyalitzada,  a més en el moment de  la  cata es  trobava  just  sota un  fragment de 

pedra.  Paral∙lelament  els  tècnics  han  detectat  que  la  canonada  en  qüestió  es  antiga  i  es  troba 

originàriament en mal estat. (veure doc. gràfica). El temps d'afectació ha sigut inferior a 2,5 hores 

 

 
 

 Continuen els treballs d'enderroc i moviment de terres per a la localització del col∙lector existent i 

a mig metre per sota de la rasant del carrer apareixen restes arqueològiques corresponents a les 

bases dels antics murs de  façana dels edificis d'aquest sector. A partir de  la  tarda del dia 21 de 

juny fins a l'actualitat està present a l'obra un arqueòleg per fer l'estudi d'aquestes restes. Aquest 

compta amb dos operaris de CiC3 per a ajudes a l'excavació. (veure doc. gràfica) 

 

 
 

Es continua excavant al llarg de la setmana per a la localització del col∙lector i per trobar el final 

del mur de les restes trobades. (veure doc. gràfica) 

 

 Manteniment i neteja de l'àmbit d'obres de forma diària conservant els accessos habilitats i, molt 

especialment durant  la  tarda de dijous  (23 de  juny) per a deixar  la zona  lliure d'obres durant  la 

festivitat de Sant Joan i el cap de setmana 

tancament 
d'obra 

trencament 
canonada
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Aspectes a destacar 

 Abans  de  l'inici  de  l'obra  es  va  realitzar  una  reunió  informativa  amb  els  veïns  i  comerciants 

afectats 

 S'han implantat diferents canals de comunicació amb els responsables de l'obra per a atendre de 

forma personalitzada als veïns. Per altra banda, s'estan desenvolupant mesures per a donar una 

atenció més pròxima als veïns. 

Accessibilitat 

 S'han habilitat itineraris per a vianants degudament senyalitzats i delimitats per tanques grogues 

mòbils (veure doc. gràfica) 

INFORMACIÓ GRÀFICA 

 
Trencament de la canonada d'aigua potable 
 

 (1) (2)
 
 
 
 
 

tancament 
d'obra 
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Arqueòleg i operaris  
 

(3) (4)  
Treballs realitzats  
 

 (5) (6)  


